

Pusdiklat BPS RI

Rubrik : Tulisan WI

MANAJEMEN PROYEK & AKUISISI SISTEM TI

12 Januari 2013, 8:46:24 oleh adminpusdiklat

Project scope management adalah suatu kegiatan untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan yang dilakukan telah mencakupi semua requirement yang telah didefinisikan, dan tidak terdapat kegiatan tambahan yang tidak berhubungan dengan requirement. Hal-hal yang harus dilakukan dalam kegiatan Project Scope Management diantaranya adalah : Planning Scope Mangement (Management perencanaan ruang lingkup), adalah kegiatan untuk mendokumentasikan pendefinisian, proses validasi, dan pengontrolan Proyek. Tujuannya adalah untuk memberikan arahan tentang cara scope pengelolaan dalam proyek. .

Artikel lengkap bisa Anda download [disini](#).

Pusdiklat BPS : <http://pusdiklat.bps.go.id>

Versi Online : <http://pusdiklat.bps.go.id/index.php?r=artikel/view&id=381>